

ITEM	SERVIÇOS	(%)	VALOR	1º MÊS		2º MÊS		3º MÊS		4º MÊS		5º MÊS	
				(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR
01	RECUPERAÇÃO E REVISÃO DA COBERTURA	8	99.566,78	2,54	31.748,57	3,62	45.212,17	1,84	22.606,04				
				31,89%		45,41%		22,70%					
02	RESERVATÓRIO ELEVADO ÁREA PRIVATIVA - 7º PAVIMENTO	0,92	11.533,72	0,46	5.766,87	0,46	5.766,85						
				50,00%		50,00%							
03	CASA DE MÁQUINAS - 6º PAVIMENTO	1,95	24.381,29	0,98	12.190,65	0,97	12.190,64						
				50,00%		50,00%							
04	REFORMA/MANUTENÇÃO - 5º PAVIMENTO	3,35	41.838,52			1,61	20.118,47	1,74	21.720,05				
						48,09%		51,91%					
05	REFORMA/MANUTENÇÃO - 4º PAVIMENTO	6,6	82.357,70					3,17	39.587,37	3,43	42.770,33		
								48,07%		51,93%			
06	REFORMA/MANUTENÇÃO - 3º PAVIMENTO	6,57	81.916,63							3,16	39.366,86	3,41	42.549,77
										48,06%		51,94%	
07	REFORMA/MANUTENÇÃO - 2º PAVIMENTO	6,6	82.402,20									3,17	39.609,64
												48,07%	
08	REFORMA/MANUTENÇÃO - 1º PAVIMENTO	10,95	136.566,84									2,63	32.809,05
												24,02%	
09	REFORMA/MANUTENÇÃO - TÉRREO	8,47	105.611,43										
10	RECUPERAÇÃO FACHADA PRÉDIO	8,42	105.072,43					2,11	26.268,12	2,11	26.268,12	2,11	26.268,12
								25,00%		25,00%		25,00%	
11	REVISÃO INSTALAÇÃO HIDRO-SANITÁRIA/METAIS	1,25	15.612,59			0,25	3.122,53	0,25	3.122,53	0,25	3.122,53	0,25	3.122,53
						20,00%		20,00%		20,00%		20,00%	
12	REVISÃO DA INSTALAÇÃO ELÉTRICA DO PRÉDIO	15,78	196.796,79			1,58	19.679,69	1,58	19.679,69	3,15	39.359,37	3,15	39.359,37
						10,00%		10,00%		20,00%		20,00%	
12.001	REVISÃO DE PONTOS DE LUZ/INTERRUPTOR E TOMADAS	11,12	138.661,80			1,11	13.866,19	1,11	13.866,19	2,22	27.732,36	2,22	27.732,36
						10,00%		10,00%		20,00%		20,00%	
12.002	REVISÃO QUADROS/DISJUNTORES	4,66	58.134,99			0,47	5.813,50	0,47	5.813,50	0,93	11.627,01	0,93	11.627,01
						10,00%		10,00%		20,00%		20,00%	
13	REVISÃO DA REDE DRENAGEM	0,08	1.040,41										
14	REVISÃO INSTALAÇÃO CONTRA INCÊNDIO	0,05	635,68										
15	INSTALAÇÃO S.P.D.A	2,62	32.728,52					0,66	8.182,14	0,66	8.182,14	0,66	8.182,14
								25,00%		25,00%		25,00%	



CEHOP - Cia Est de Hab e Obras Públicas  
Av. Adélia Franco, 335 D.I.A. Aracaju-SE CNPJ :  
13.006.572/0001-20

REFORMA DO FÓRUM MIN. GERALDO BARRETO SOBRAL EM ARACAJU/SE  
REFORMA E MANUTENÇÃO DO PRÉDIO  
Av. Dr. Carlos Rodrigues da Cruz, 1500, Capucho - Centro Administrativo Dr. Augusto  
Franco Aracaju-SE

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO DA OBRA

Cod. do Empreendimento: 09304

Cod. da Obra: 02

BDI: 26,24%

Ref : Julho/2015-1 Moeda : R\$

ITEM	SERVIÇOS	(%)	VALOR	1º MÊS		2º MÊS		3º MÊS		4º MÊS		5º MÊS	
				(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR
16	INSTALAÇÃO C.F.T.V	0,74	9.297,67					0,15	1.859,53	0,15	1.859,53	0,15	1.859,53
								20,00%		20,00%		20,00%	
17	REVISÃO INST. CABEAMENTO ESTRUTURADO	16,52	205.996,00			1,65	20.599,61	3,30	41.199,20	3,30	41.199,20	3,30	41.199,20
							10,00%		20,00%		20,00%		20,00%
18	REVISÃO ACESSIBILIDADE	1,13	14.229,79					0,23	2.845,96	0,23	2.845,96	0,23	2.845,96
								20,00%		20,00%		20,00%	
18.004	ADEQUAÇÃO DOS SANITÁRIOS/BANCADAS	0,3	3.822,68					0,06	764,54	0,06	764,54	0,06	764,54
								20,00%		20,00%		20,00%	
TOTAL SIMPLES ==>>		100,00	1.247.584,99	3,98	49.706,09	10,15	126.689,96	14,99	187.070,63	16,43	204.974,04	19,06	237.805,31
TOTAL ACUMULADO ==>>		100,00	1.247.584,99	3,98	49.706,09	14,13	176.396,05	29,12	363.466,68	45,55	568.440,72	64,61	806.246,03