



CEHOP - Cia Est de Hab e Obras Públicas
Av. Adélia Franco, 335 D.I.A. Aracaju-SE CNPJ :
13.006.572/0001-20

REFORMA DO FÓRUM MIN. GERALDO BARRETO SOBRAL EM ARACAJU/SE
SERVIÇOS GERAIS DO EMPREENDIMENTO
Av. Dr. Carlos Rodrigues da Cruz, 1500, Capucho - Centro Administrativo Dr. Augusto
Franco Aracaju-SE

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO DA OBRA

Cod. do Empreendimento: 09304

Cod. da Obra: 01

BDI: 26,24%

Ref : Julho/2015-1 Moeda : R\$

ITEM	SERVIÇOS	(%)	VALOR	1º MÊS		2º MÊS		3º MÊS		4º MÊS		5º MÊS	
				(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR
01	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	34,2	62.766,60	3,42	6.276,66	5,13	9.414,99	5,13	9.414,99	6,84	12.553,32	5,13	9.414,99
				10,00%		15,00%		15,00%		20,00%		15,00%	
02	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO	0,79	1.451,82	0,40	725,91								
				50,00%									
03	INSTALAÇÃO DO CANTEIRO	10,14	18.607,95	10,14	18.607,95								
				100,00%									
04	PROJETOS DE ADEQUAÇÃO	54,35	99.787,63	27,18	49.893,83	27,17	49.893,80						
				50,00%		50,00%							
05	FRETE DOS AGREGADOS	0,52	948,94	0,05	94,91	0,08	142,35	0,08	142,35	0,10	189,79	0,08	142,35
				10,00%		15,00%		15,00%		20,00%		15,00%	
05.001	AREIA MÉDIA (DMT = 35 KM)	0,34	619,06	0,03	61,91	0,05	92,86	0,05	92,86	0,07	123,81	0,05	92,86
				10,00%		15,00%		15,00%		20,00%		15,00%	
05.002	AREIA GROSSA (DMT = 35 KM)	0,12	220,25	0,01	22,03	0,02	33,04	0,02	33,04	0,02	44,05	0,02	33,04
				10,00%		15,00%		15,00%		20,00%		15,00%	
05.003	BRITAS (DMT = 60 KM)	0,05	98,85	0,01	9,89	0,01	14,83	0,01	14,83	0,01	19,77	0,01	14,83
				10,01%		15,00%		15,00%		20,00%		15,00%	
05.004	PEDRA DE MÃO (DMT = 20 KM)	0,01	10,78		1,08		1,62		1,62		2,16		1,62
				10,02%		15,03%		15,03%		20,04%		15,03%	
TOTAL SIMPLES =====>>		100,00	183.562,94	41,18	75.599,26	32,39	59.451,14	5,21	9.557,34	6,94	12.743,11	5,21	9.557,34
TOTAL ACUMULADO =====>>		100,00	183.562,94	41,18	75.599,26	73,57	135.050,40	78,78	144.607,74	85,72	157.350,85	90,93	166.908,19