



CEHOP - Cia Est de Hab e Obras Públicas
Av. Adélia Franco, 335 D.I.A. Aracaju-SE CNPJ :
13.006.572/0001-20

REFORMA DO FÓRUM MIN. GERALDO BARRETO SOBRAL EM ARACAJU/SE
SERVIÇOS COMPLEMENTARES
Av. Dr. Carlos Rodrigues da Cruz, 1500, Capucho - Centro Administrativo Dr. Augusto
Franco Aracaju-SE

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO DA OBRA

Cod. do Empreendimento: 09304

Cod. da Obra: 03

BDI: 26,24%

Ref : Julho/2015-1 Moeda : R\$

ITEM	SERVIÇOS	(%)	VALOR	1º MÊS		2º MÊS		3º MÊS		4º MÊS		5º MÊS	
				(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR
01	REMOÇÃO DE VEGETAÇÃO E RECUPERAÇÃO MURO DOS FUNDOS	82,94	18.254,56	20,73	4.563,66	20,73	4.563,66	20,73	4.563,66	20,75	4.563,58		
				25,00%		25,00%		25,00%		25,00%			
02	RECUPERAÇÃO PAVIMENTAÇÃO INTERTRAVADA EXISTENTE	17,06	3.755,78									8,53	1.877,89
												50,00%	
TOTAL SIMPLES =====>>		100,00	22.010,34	20,73	4.563,66	20,73	4.563,66	20,73	4.563,66	20,73	4.563,58	8,53	1.877,89
TOTAL ACUMULADO =====>>		100,00	22.010,34	20,73	4.563,66	41,46	9.127,32	62,19	13.690,98	82,92	18.254,56	91,45	20.132,45