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Reforma do Férum Min. Geraldo Barreto Sobral - PRUMADA ELETRICA E OBRAS CIVIS

CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO DO EMPREENDIMENTO

JUSTICA FEDERAL - SECAO JUDICIARIA DE SERG Cod. Empreendimento: 00053
Av. Dr. Carlos Rodrigues da Cruz, n® 1500 Capucho BDI: 23,54%
Aracaju-SE CNPJ : 05.426.567/0001-48 Ref : Julho/2017-1 Moeda : R$
1° MES 2° MES 3° MES 4° MES
ITEM SERVICOS (%) VALOR
(%) VALOR (%) VALOR (%) VALOR (%) VALOR (%) VALOR
01 SERVI COS GERAI'S DO EMPREENDI MENTO 29,22| 10.528,87 |22,07| 7.953,15 [22,07| 7.953,15 [26,64| 9.594,20
5,15 36. 029, 37
01.01 ADM NI STRAGAO LOCAL 21,98| 7.919, 47 21,98| 7.919, 47 21,98| 7.919, 47 22,01| 7.919, 45
87, 95 31.677, 86
25, 00% 25, 00¥ 25, 00% 25, 00¥
01.02 MOBI LI ZAGAO E DESMOBI LI ZAGAO 2,35 | 847,90 | | 2,32 847,90
4,67 1. 695, 80
50, 00% 50, 00%
01.03 I NSTALAGAO DO CANTEI RO 4,80 | 1.727,82 | | 2,20] 793,19
7 2.521,01
68, 54% 31, 46
01.04 FRETE 0,09| 33, 68 0,09| 33, 68 0,09| 33, 68 o,11| 33, 66
0,38 134, 70
25, 00% 25, 00% 25, 00% 25, 00%
01.04. 001 FRETE: AREI A (DMI=20KM 0 25 88 50 0,06| 22,13 0,06| 22,13 0,06| 22,13 o,o7| 22,11
' ' 25, 01% 25, 01% 25, 01% 24, 97%
01. 04. 002 FRETE: BRI TA ( DMI=20KM 0 13 46. 20 0,03| 11, 55 0,03| 11, 55 0,03| 11, 55 0,04| 11, 55
' ' 25, 00% 25, 00% 25, 00% 25, 00%
02 REFCRMA - PRUMADA ELETRI CA 25,40| 139.695 39 36,07| 198.378,95 |28, 12| 154.625 42 |10, 41 57.255 72
78,57| 549.955, 48
02.01 PRUMADA DO PREDI O - TERREO 25,4o| 139. 695, 39 29,88| 164. 330, 74 11,17| 61.076, 82 |
66, 45| 365.102, 95
38, 26% 45, 01% 16, 73%
02. 01. 001 Acessoéri os para El etroduto 2,47 | 13.073,75 | | |
2,47 13.073, 75
100, 00%
02.01. 002 Acessoérios Uso Geral 1, 64 | 9. 055, 14 | | |
1, 64 9. 055, 14
100, 00%
02.01. 003 Cabo Uni pol ar 16,66| 91. 615, 33 27,76| 152. 692, 21 11,1o| 61.076, 82
55,52| 305. 384, 36
30, 00% 50, 00% 20, 00%
02.01. 004 Quadros e Dispositivos de Protecéo 2,12 | 11. 638,57 2,10 | 11. 638, 53 | |
4,22 23.277, 10
50, 00% 50, 00%
02. 01. 005 El et rocal ha Furada 2,10 | 11.553, 75 | | |
2,1 11.553, 75
100, 00%
02. 01. 006 Leito para cabo 0, 50 | 2.758, 85 | | |
0,5 2.758, 85
100, 00%
02.02 PRUMADA DO PREDI O - 1° ANDAR | e,19| 34.048, 21 6,15| 33.973,02 |
12, 34 68. 021, 23
50, 06% 49, 94Y%
02.02. 001 Acessori os para El etroduto | 0,05 | 266, 35 | |
0, 05 266, 35
100, 00%
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1° MES 2° MES 3° MES 4° MES
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(%) VALOR (%) VALOR (%) VALOR (%) VALOR (%) VALOR
02. 02. 002 Acessorios Uso Ceral 1, 65 9.129, 84
1, 65 9.129, 84
100, 00%
02.02. 003 Cabo Uni pol ar 1,41 | 7.750,03 | 5,65 | 31.000, 08
7,06 38. 750, 11
20, 00% 80, 00%
02. 02. 004 Quadros e Dispositivos de Protecgédo 0, 54 | 2.972, 96 0, 53 | 2.972,94
1,07 5. 945, 90
50, 00% 50, 00%
02.02. 005 El etrocal ha Furada 2,17 | 11. 985, 93 |
2,17 11.985, 93
100, 00%
02.02. 006 Leito para cabo 0,34 | 1.943, 10 |
0, 34 1.943,10
100, 00%
02. 03 PRUMADA DO PREDI O - 2° ANDAR | 5,71 | 31.563, 24
571 31.563, 24
100, 00%
02. 03. 001 Acessori os para El etroduto | 0,01 | 72,05
0,01 72,05
100, 00%
02. 03. 002 Acessorios Uso GCeral | 0, 60 | 3. 370, 10
0,6 3. 370, 10
100, 00%
02. 03. 003 Cabo Uni pol ar | 3, 19| 17.529, 24
3,19 17.529, 24
100, 00%
02.03. 004 Quadros e Dispositivos de Protecéo | 0, 66 | 3. 603, 00
0, 66 3. 603, 00
100, 00%
02. 03. 005 El etrocal ha furada | 0, 95 | 5.325,73
0, 95 5.325,73
100, 00%
02. 03. 006 Leito para cabo | 0, 30 | 1.663, 12
0,3 1.663, 12
100, 00%
02.04 PRUMADA DO PREDI O - 3° ANDAR | 5,08 | 28.012, 34
5,08 28.012, 34
100, 00%
02. 04. 001 Acessoéri os para El etroduto | 0,01 | 72,05
0,01 72,05
100, 00%
02. 04. 002 Acessoérios Uso Geral | 0, 60 | 3.370, 10
0,6 3.370, 10
100, 00%
02. 04. 003 Cabo Uni pol ar | 2,57 | 14. 073, 19
2,57 14. 073, 19
100, 00%
02. 04. 004 Quadros e Dispositivos de Protecéo | 0, 66 | 3. 603, 00
0, 66 3. 603, 00
100, 00%
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(
02. 04. 005 El et rocal ha Furada 0, 95 5.325,73
0, 95 5.325,73
100, 00%
02. 04. 006 Leito para cabo | | 0, 29 | 1.568, 27 | |
0,29 1. 568, 27
100, 00%
02.05 PRUMADA DO PREDI O - 4° ANDAR | | | 5,17 | 28. 362, 02 |
5,17 28. 362, 02
100, 00%
02. 05. 001 Acessori os para El etroduto | | | 0,01 | 72,05 |
0,01 72,05
100, 00%
02. 05. 002 Acessorios Uso Geral | | | 0,31 | 1. 648, 36 |
0,31 1. 648, 36
100, 00%
02. 05. 003 Cabo Uni pol ar | | | 2,81 | 15. 432, 84 |
2,81 15. 432, 84
100, 00%
02. 05. 004 Quadros e Dispositivos de Protecgéo | | | 0, 66 | 3. 603, 00 |
0, 66 3. 603, 00
100, 00%
02. 05. 005 El etrocal ha Furada | | | 1,10 | 6.076, 61 |
1,1 6. 076, 61
100, 00%
02. 05. 006 Leito para cabo | | | O,28| 1.529, 16
0, 28 1.529, 16
100, 00%
02. 06 PRUMADA DO PREDI O - 5° ANDAR | | | 1,63| 8 998 24 |
1,63 8.998, 24
100, 00%
02. 06. 001 Acessoérios Uso Ceral | | | 0, 08 | 475, 04 |
0, 08 475, 04
100, 00%
02. 06. 002 Cabo Uni pol ar | | | 0,69| 3.739,24 |
0, 69 3.739, 24
100, 00%
02. 06. 003 Quadros e Dispositivos de Protecéo | | | 0, 68 | 3.778, 23 |
0, 68 3.778, 23
100, 00%
02. 06. 004 El etrocal ha Furada | | | 0,18 | 1.005, 73 |
0,18 1.005, 73
100, 00%
02.07 PRUMADA DO PREDI O - 6° ANDAR (CASA DE MAQUI NAS) | | | 0, 41 | 2.270, 61 |
0,41 2.270, 61
100, 00%
02.07. 001 Acessorios Uso Geral | | | 0,03 | 198, 25 |
0, 03 198, 25
100, 00%
02.07. 002 Cabo Uni pol ar | | | 0123| 1. 258, 44 |
0, 23 1. 258, 44

100, 00%
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1° MES 20 MES 3° MES 40 MES
ITEM SERVIGOS (%) VALOR
(%) VALOR (%) VALOR (%) VALOR (%) VALOR (%) VALOR
02.07. 003 El etrocal ha Furada 0, 15 813, 92
0,15 813, 92
100, 00
02. 08 SERVI GOS COMPLENENTARES | | | 3,21 17.624,85
3,21| 17.624,85
100, 00
03 REFCRMA - CBRA CI VI L | | 23,51 26.805 15 |76, 49| 87.210, 00
16,29| 114.015, 15
03. 01 COBERTURA | | 7,60| 8.662,52 |17,76| 20.212 58
25,36  28.875,10
30, 00% 70, 00
03. 02 RODAPES | | | 4,13| 4.708,59
4,13 4.708, 59
100, 00
03. 03 ESQUADRI AS | | 1,60| 1.926,44 |9,57| 10 916 50
11,26|  12.842,94
15, 00 85, 00
03. 04 SUBSTI TUI GAO DAS PORTAS DOS BANHEI ROS PUBLI COS | | 3,05| 4.501,72 |5.92| 6.752,58
E GARAGENS 9,87 11.254,30
40, 00% 60, 00Y
03. 05 ACESSO AO PORTAO SECUNDAR O | | 1,90| 2.164,57 |4,42| 5 05063
6, 32 7.215, 20
30, 00% 70, 00%
03.06 RAMPA ENTRADA LATERAL (PORTA DE EMERGENC A) | | | 8 22 | 9.378, 93
8, 22 9.378, 93
100, 00
03.07 REMOGAO E REJUNTANENTO DA FACHADA DE MARMORE | | 4,70 | 5. 359, 47 4,69| 5. 359, 46
9,39| 10.718,93
50, 00% 50, 00Y
03. 08 LI MPEZA DA FACHADA / COLUNAS | NTERNAS E ESCADA | | 3,68| 4.190,43 [14,69 16.761,73
18,37|  20.952, 16
20, 00% 80, 00
03. 09 SERVI COS COVPLENMENTARES | | | 1,45| 1.653, 91
1,45 1.653, 91
100, 00
03. 10 DI VERSCS | | | 5.63| 6.415 09
5, 63 6. 415, 09
100, 00
TOTAL SIMPLES ====>> 100, 00|  700. 000, 00| 21, 46|  150. 224, 26| 29, 48]  206.332, 10| 27,05 189.383, 72| 22, 01|  154. 059, 92
TOTAL ACUMULADO ====>>100, 00| 700. 000, 00| 21, 46|  150. 224, 26| 50, 94|  356. 556, 36| 77,99  545. 940, 08[1L00, 00| ~ 700. 000, 00
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