
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO DO EMPREENDIMENTO
Cod. Empreendimento: 00053

Ref : Moeda : R$
ITEM SERVIÇOS

(%) VALOR

JUSTIÇA FEDERAL - SEÇÃO JUDICIÁRIA DE SERGIPE
Av. Dr. Carlos Rodrigues da Cruz, nº 1500  CapuchoAracaju-SE CNPJ : 05.426.567/0001-48

(%) VALOR (%) VALOR VALOR(%) VALOR(%)
(%) VALOR

BDI: 23,54%
Julho/2017-1

1º MÊS 2º MÊS 3º MÊS 4º MÊS

Reforma do Fórum Min. Geraldo Barreto Sobral - PRUMADA ELÉTRICA E OBRAS CIVIS

SERVIÇOS GERAIS DO EMPREENDIMENTO
36.029,375,15 29,22 10.528,87 22,07 7.953,1501 22,07 7.953,15 26,64 9.594,20

    
ADMINISTRAÇÃO LOCAL

31.677,8687,95 21,98
25,00%

7.919,47 21,98
25,00%

7.919,4701.01 21,98 7.919,47
25,00% 25,00%

22,01 7.919,45
    

MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO
1.695,804,67 2,35

50,00%
847,9001.02

50,00%
2,32 847,90

    
INSTALAÇÃO DO CANTEIRO

2.521,017 4,80
68,54%

1.727,8201.03
31,46%

2,20 793,19
    

FRETE
134,700,38 0,09

25,00%
33,68 0,09

25,00%
33,6801.04 0,09 33,68

25,00% 25,00%
0,11 33,66

    
FRETE: AREIA (DMT=20KM)

88,500,25 0,06
25,01%

22,13 0,06
25,01%

22,1301.04.001 0,06 22,13
25,01% 24,97%

0,07 22,11
    

FRETE: BRITA (DMT=20KM)
46,200,13 0,03

25,00%
11,55 0,03

25,00%
11,5501.04.002 0,03 11,55

25,00% 25,00%
0,04 11,55

    
REFORMA - PRUMADA ELÉTRICA

549.955,4878,57 25,40 139.695,39 36,07 198.378,9502 28,12 154.625,42 10,41 57.255,72
    

PRUMADA DO PRÉDIO - TÉRREO
365.102,9566,45 25,40

38,26%
139.695,39 29,88

45,01%
164.330,7402.01 11,17 61.076,82

16,73%    
Acessórios para Eletroduto

13.073,752,47 2,47
100,00%

13.073,7502.01.001
    

Acessórios Uso Geral
9.055,141,64 1,64

100,00%
9.055,1402.01.002

    
Cabo Unipolar

305.384,3655,52 16,66
30,00%

91.615,33 27,76
50,00%

152.692,2102.01.003 11,10 61.076,82
20,00%    

Quadros e Dispositivos de Proteção
23.277,104,22 2,12

50,00%
11.638,57 2,10

50,00%
11.638,5302.01.004

    
Eletrocalha Furada

11.553,752,1 2,10
100,00%

11.553,7502.01.005
    

Leito para cabo
2.758,850,5 0,50

100,00%
2.758,8502.01.006

    
PRUMADA DO PRÉDIO - 1º ANDAR

68.021,2312,34 6,19
50,06%

34.048,2102.02 6,15 33.973,02
49,94%    

Acessórios para Eletroduto
266,350,05 0,05

100,00%
266,3502.02.001
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Acessórios Uso Geral
9.129,841,65 1,65

100,00%
9.129,8402.02.002

    
Cabo Unipolar

38.750,117,06 1,41
20,00%

7.750,0302.02.003 5,65 31.000,08
80,00%    

Quadros e Dispositivos de Proteção
5.945,901,07 0,54

50,00%
2.972,9602.02.004 0,53 2.972,94

50,00%    
Eletrocalha Furada

11.985,932,17 2,17
100,00%

11.985,9302.02.005
    

Leito para cabo
1.943,100,34 0,34

100,00%
1.943,1002.02.006

    
PRUMADA DO PRÉDIO - 2º ANDAR

31.563,245,7102.03 5,71 31.563,24
100,00%    

Acessórios para Eletroduto
72,050,0102.03.001 0,01 72,05

100,00%    
Acessórios Uso Geral

3.370,100,602.03.002 0,60 3.370,10
100,00%    

Cabo Unipolar
17.529,243,1902.03.003 3,19 17.529,24

100,00%    
Quadros e Dispositivos de Proteção

3.603,000,6602.03.004 0,66 3.603,00
100,00%    

Eletrocalha furada
5.325,730,9502.03.005 0,95 5.325,73

100,00%    
Leito para cabo

1.663,120,302.03.006 0,30 1.663,12
100,00%    

PRUMADA DO PRÉDIO - 3º ANDAR
28.012,345,0802.04 5,08 28.012,34

100,00%    
Acessórios para Eletroduto

72,050,0102.04.001 0,01 72,05
100,00%    

Acessórios Uso Geral
3.370,100,602.04.002 0,60 3.370,10

100,00%    
Cabo Unipolar

14.073,192,5702.04.003 2,57 14.073,19
100,00%    

Quadros e Dispositivos de Proteção
3.603,000,6602.04.004 0,66 3.603,00

100,00%    
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Eletrocalha Furada
5.325,730,9502.04.005 0,95 5.325,73

100,00%    
Leito para cabo

1.568,270,2902.04.006 0,29 1.568,27
100,00%    

PRUMADA DO PRÉDIO - 4º ANDAR
28.362,025,1702.05

100,00%
5,17 28.362,02

    
Acessórios para Eletroduto

72,050,0102.05.001
100,00%

0,01 72,05
    

Acessórios Uso Geral
1.648,360,3102.05.002

100,00%
0,31 1.648,36

    
Cabo Unipolar

15.432,842,8102.05.003
100,00%

2,81 15.432,84
    

Quadros e Dispositivos de Proteção
3.603,000,6602.05.004

100,00%
0,66 3.603,00

    
Eletrocalha Furada

6.076,611,102.05.005
100,00%

1,10 6.076,61
    

Leito para cabo
1.529,160,2802.05.006

100,00%
0,28 1.529,16

    
PRUMADA DO PRÉDIO - 5º ANDAR

8.998,241,6302.06
100,00%

1,63 8.998,24
    

Acessórios Uso Geral
475,040,0802.06.001

100,00%
0,08 475,04

    
Cabo Unipolar

3.739,240,6902.06.002
100,00%

0,69 3.739,24
    

Quadros e Dispositivos de Proteção
3.778,230,6802.06.003

100,00%
0,68 3.778,23

    
Eletrocalha Furada

1.005,730,1802.06.004
100,00%

0,18 1.005,73
    

PRUMADA DO PRÉDIO - 6º ANDAR (CASA DE MÁQUINAS)
2.270,610,4102.07

100,00%
0,41 2.270,61

    
Acessórios Uso Geral

198,250,0302.07.001
100,00%

0,03 198,25
    

Cabo Unipolar
1.258,440,2302.07.002

100,00%
0,23 1.258,44
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Eletrocalha Furada
813,920,1502.07.003

100,00%
0,15 813,92

    
SERVIÇOS COMPLEMENTARES

17.624,853,2102.08
100,00%

3,21 17.624,85
    

REFORMA - OBRA CIVIL
114.015,1516,2903 23,51 26.805,15 76,49 87.210,00

    
COBERTURA

28.875,1025,3603.01 7,60 8.662,52
30,00% 70,00%

17,76 20.212,58
    

RODAPÉS
4.708,594,1303.02

100,00%
4,13 4.708,59

    
ESQUADRIAS

12.842,9411,2603.03 1,69 1.926,44
15,00% 85,00%

9,57 10.916,50
    

SUBSTITUIÇÃO DAS PORTAS DOS BANHEIROS PÚBLICOS
E GARAGENS 11.254,309,8703.04 3,95 4.501,72

40,00% 60,00%
5,92 6.752,58

    
ACESSO AO PORTÃO SECUNDÁRIO

7.215,206,3203.05 1,90 2.164,57
30,00% 70,00%

4,42 5.050,63
    

RAMPA ENTRADA LATERAL (PORTA DE EMERGÊNCIA)
9.378,938,2203.06

100,00%
8,22 9.378,93

    
REMOÇÃO E REJUNTAMENTO DA FACHADA DE MÁRMORE

10.718,939,3903.07 4,70 5.359,47
50,00% 50,00%

4,69 5.359,46
    

LIMPEZA DA FACHADA / COLUNAS INTERNAS E ESCADA
20.952,1618,3703.08 3,68 4.190,43

20,00% 80,00%
14,69 16.761,73

    
SERVIÇOS COMPLEMENTARES

1.653,911,4503.09
100,00%

1,45 1.653,91
    

DIVERSOS
6.415,095,6303.10

100,00%
5,63 6.415,09

    

Label3Label15Label24Label25Label26Label27Label28Label29Label30Label31700.000,00 150.224,26 206.332,10 189.383,72100,00 21,46 29,48 27,05 22,01 154.059,92
100,00 700.000,00 21,46 150.224,26 50,94 356.556,36 77,99 545.940,08100,00 700.000,00TOTAL ACUMULADO ====>>

TOTAL SIMPLES ====>>
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